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Määritelmät 
Ansas Kuorilaatan ristikkorakenteinen raudoite, jota voidaan käyttää nostolenk-
keinä 
AR Asuntorakentaminen (liiketoimintaryhmä) 
ARK Kerrostalot pääkaupunkiseutu (yksikkö) 
HITAS Helsingin kaupungin kehittämä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjär-
jestelmä 
Lohko Rakennuksen yksi osa, esim. A-rappu on yksi lohko 
Nostoraksi Nosturissa käytettävän ketjun päässä oleva lukituksellinen koukku 
TKHJ Tietokannan hallintajärjestelmä. Ohjelmisto, jonka avulla hallinnoidaan tie-
tokantoja. 
Vesireikä Ontelolaatan alapintaan porattu reikä, joka on ontelon kohdalla. 
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1 Johdanto 
Tämä opinnäytetyö toteutettiin YIT Rakennus Oy:n Asuntorakentaminen-liiketoiminta-
ryhmän ARK-yksikölle. ARK-yksikön pääasiallinen liiketoiminta on omaperustainen ra-
kentaminen, ns. gryndaus. Osa hankkeista on sijoittajille rakennettuja neuvottelu-urak-
kakohteita. Kilpailu-urakkaa ARK ei ole viime vuosina tehnyt. 
1.1 Taustaa 
Rakennusaikainen kosteudenhallinta tulee olemaan tulevaisuudessa rakennusvalvon-
nan ja -viranomaisten tarkemman valvonnan alaisuudessa ja määräykset rakennusaikai-
sen kosteudenhallinnan suhteen tulevat tiukentumaan. ARK-yksikössä tullaan kokeile-
maan asuinkerrostalokohteessa vaihtoehtoista yläpohjarakennetta, jolla pyritään paran-
tamaan rakennusaikaista kosteudenhallintaa työmaalla. Tässä opinnäytetyössä tullaan 
vertailemaan uuden ja perinteisen tyyppisen yläpohjarakenteen hyötyjä kosteuden hal-
linnan kannalta. Perinteinen ontelolaattarakenteinen yläpohja tullaan korvaamaan kuori-
laatan ja valettavan massiivilaatan muodostamana liittolaattarakenteena. Ongelmana on 
sade- ja sulamisvesien pääsy ontelolaattojen saumoista ja onteloista rakenteisiin. Kuo-
rilaatan päälle valettavaan massiivilaattaan toteutetaan kaadot ja kaivot, joita pitkin sade- 
ja sulamisvedet johdetaan hallitusti rakennuksen ulkopuolelle. Näin pyritään estämään 
kosteuden pääsy rakenteisiin ennen vesikaton valmistumista. Opinnäytetyö etsii vas-
tauksia alla oleviin kysymyksiin: 
x Voiko rakennusaikaista kosteudenhallintaa parantaa kuorilaattaraken-
teella? 
x Lisääkö se rakentamiskustannuksia? 
1.2 Tavoite 
Tavoitteena on tuottaa Asuntorakentaminen kerrostalot -yksikölle vertailutietoa uuden-
laisen kuorilaattayläpohjarakenteen ajallisista, laadullisista, ja taloudellisista ominaisuuk-
sista verrattuna ontelolaattarakenteiseen yläpohjaan. 
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1.3 Rajaus 
Tämän opinnäytetyön tekeminen rajattiin käsittämään vain asuinkerrostaloihin rakennet-
tavia tasakattoja. Vertailussa rajaus tehtiin kahden vierekkäisen rakennustyömaan vä-
lillä, joista toinen toimii uudenlaisen yläpohjarakenteen pilottihankkeena. Hintatietojen 
osalta työ on rajattu siten, että ne suhteutetaan kahden eri yläpohjarakenteen välillä. 
Suoria hintatietoja ei tässä opinnäytetyössä tulla esittämään. 
1.4 Tutkimusmenetelmät 
Tässä opinnäytetyössä tehtävää vertailututkimusta lähdettiin tutkimaan haastatteluiden 
kautta. Kirjallisuus- ja internetlähteistä kerättyä tietoa käytettiin vertailujen pohjalla, sekä 
myös opinnäytetyön tekijän omia kokemuksia. Myös YIT Rakennus Oy:n omaa materi-
aalia käytettiin tämän opinnäytetyön lähteinä. 
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2 Betonin ominaisuudet 
2.1 Valmistus 
Betoni koostuu kolmesta eri aineesta, vedestä, sementistä ja runkoaineesta. Runkoaine 
on karkeammalta osaltaan kiveä tai murskattua betonia ja hienompi osa on hiekkaa. Li-
säksi betoniin voidaan sekoittaa lisäaineita, muuttamaan sen ominaisuuksia haluttuun 
suuntaan esim. kestämään pakkasta. Betonirakenteet luokitellaan kahteen eri luokkaan, 
raudoitettuun ja raudoittamattomaan. [1.] 
2.2 Lujuudenkehitys 
Betonin kovettuminen eli hydrataatio tapahtuu, kun vesi reagoi sementin kanssa. Lujuu-
denkehitys on nopeinta ensimmäisien päivien aikana hydrataation alettua. [1.] 
 
Kuva 1 Pakkasbetonin lujuudenkehitys. [2] 
Lujuudenkehitys jatkuu hidastuvalla tahdilla 28 vuorokauden ajan (kuva 1). 28 vuorokau-
den jälkeen betoni saavuttaa lujuuden arvosteluiän. Lujuudenkehitys jatkuu tämänkin 
jälkeen, mutta hitaasti, eikä sitä oteta huomioon betonin lujuuden kannalta. Betonin lu-
juudenkehitystä voidaan nopeuttaa sekoittamalla siihen kiihdytinainetta, jolloin erityisesti 
varhaislujuuden kehittymistä saadaan nopeutettua. Betoniteollisuuden yleisimmin käyt-
tämät lujuusluokat ovat välillä K30-K60. [1.] 
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2.3 Kuivuminen 
Kovettuessaan betonista haihtuu ylimääräinen vesi pois. Sementti tarvitsee kovettuak-
seen vain noin 25 % vettä sen omasta painosta, jolloin ylimääräinen vesi joita betonin 
työstäminen puolestaan vaatii, haihtuu pois. Kuivuessaan betoni myös siis kutistuu.  
Suuri osa ylimääräisestä vedestä haihtuu pois ensimmäisten päivien aikana betonin va-
lamisesta. Betonin kuivuminen on kuitenkin varsin hidasta, ja tämä tulee ottaa huomioon 
erilaisten päällystemateriaalien valinnassa. Betonin kuivumista voidaan nopeuttaa hio-
malla kovettuneen betonin pinnalta sementtiliima pois, lämmittämällä betonia ja pitä-
mällä ilman suhteellinen kosteus alhaisena. [1.] 
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3 Ontelolaatta 
3.1 Valmistus 
Ontelolaatat ovat esijännitettyjä teräsbetonirakenteisia laattoja, ja niissä on onteloita laa-
tan pituussuunnassa keventämässä ontelolaatan painoa. Ontelolaatan alareunassa kul-
kee laatan pituussuunnassa teräspunoksia, mitkä on esijännitetty ennen laatan valua, 
nämä teräspunokset ottavat vastaan laatalle tulevia kuormia. Ontelolaattojen valu toteu-
tetaan liukuvaluna teräksisten valupetien päälle. Valettava betonimassa on niin jäykkää, 
että ontelolaatta ei tarvitse muuta muottirakennetta. [3.] 
Ontelolaatat ovat vakioleveydeltään 1200 mm pitkiä, ja paksuus vaihtelee tulevan rasi-
tuskuorman mukaan. Ontelolaattojen onteloiden muoto, korkeus ja määrä vaihtelevat 
ontelolaatan korkeuden mukaan. Ontelolaattojen pituus eli jänneväli voi olla jopa 20 met-
riä. Ontelolaatat nimetään huomioiden sen paksuus, esimerkiksi O32 on 320 mm paksu, 
kuten alla olevasta kuvasta 2 näkyy. [3.] 
 
Kuva 2 Ontelolaattojen painot ja maksimijännevälit. [3] 
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3.2 Käyttökohteet 
Ontelolaatta on yleisin käytetty väli- ja yläpohjarakenne betonirunkoisissa rakennuk-
sissa. Ontelolaatoilla voidaan toteuttaa myös pientalojen ala- ja välipohjarakenteen, jos 
seinämateriaali on kivirakenteinen. Puurakenteisessa pientalossa ontelolaattojen käyttö 
ei ole mahdollista sen painon vuoksi. Ontelolaattojen nopea asennus ja sen taloudelli-
suus tekevät siitä suositun erityisesti kerrostalopuolella. [3.] 
3.3 Asennus ja vesireiät 
Ontelolaattojen asennus tapahtuu niihin tarkoitettujen nostosaksien ja nostopuomin 
avulla. Ontelolaatoissa on sivuilla nostourat joihin nostosakset kiinnittyvät, puristumalla 
ontelolaattaa nostettaessa. Nostosaksissa on lisäksi varmistusketju, joka estää ontelo-
laatan putoamisen jos nostosakset pettävät. Nostopuomia käytetään, jotta nostosaksien 
nostoketju on pystysuorassa, eikä vinossa. [3.] 
Ontelolaatta nostetaan lähelle oikeaa asennuspaikkaa ja ennen kuin se lasketaan koko-
naan alas, otetaan varmistusketju ontelon ympäriltä pois, jolloin asennus on mahdollista. 
Elementti ohjataan paikoilleen asennuskankien avulla ja kun ontelolaatta on asennettu 
ja varmistettu tuenta, voidaan nostosakset irrottaa. [3.] 
Ontelolaattojen päädyissä näkyvät ontelot on tulpattu muovisilla hatuilla, jotta onteloihin 
ei pääse saumavalun betonimassa, eikä myöskään talvella lumi. Nämä muovisuojat es-
tävät talvisin suurimman lumen pääsyn onteloihin, missä se sulaisi vedeksi. Onteloihin 
kuitenkin muodostuu kosteutta, ja siksi ontelolaatan päätyihin, onteloiden kohdalle on 
tehtaalla porattu vesireiät. Tehtaan poraamat reiät eivät usein ole kunnolla porattuja, tai 
saumavalu onkin päässyt tukkimaan ne, jolloin vedenpoisto ja onteloiden kuivatus ei on-
nistu ilman lisätyötä (kuva 3). Onteloiden vesireikien poraaminen jälkeenpäin onkin hyvä 
laadunvarmistuskeino työmaalla taata onteloiden kuivuminen ennen ruiskukaton teke-
mistä. Tämä aiheuttaa kuitenkin lisätyötä ja kustannuksia. Ajallisesti se ei muihin työvai-
heisiin vaikuta, jos poraaminen tehdään riittävän ajoissa. [3.] 
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Kuva 3 Ontelolaatan vesireikä 
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4 Kuorilaatta 
4.1 Valmistus 
Kuorilaatta, kuten ontelolaattakin, on esijännitetty, betonista valettu laatta. Kuorilaatta 
poikkeaa ontelolaatasta siten, että se tarvitsee vielä raudoituksen ja paikallavalun päälle, 
eli se on valmiin rakenteen yksi osa. Kuorilaatan esijännitetyt teräkset toimivat rakenteen 
pääraudoituksena. Tätä rakennetta kutsutaan betoni-betoni liittolaattarakenteeksi. Poh-
jaltaan kuorilaatta ei eroa ontelolaatasta, mutta yläpuolella kuorilaatassa on ansaat, 
joista sitä voidaan nostaa, ja ne varmistavat myös työsauman toimivuuden paikallavalun 
kanssa. [4.] 
Kuorilaatat ovat 1200 mm leveitä, ja niitä valmistetaan 100, 120, 150 ja 160 mm:n pak-
suisina. Paikallavalukerroksen paksuus vaihtelee 100–200 mm:n välillä. Kuorilaatan 
kanssa toteutettavalla liittolaattarakenteella ei päästä samoihin jännevälipituuksiin kuin 
ontelolaatoilla. Maksimi jänneväli kuorilaatalla on n. 10 m. [4.] 
4.2 Käyttökohteet 
Kuorilaattojen käyttökohteet ovat samoja kuin ontelolaattojen, myös nekin vaativat kivi-
rakenteisen seinämateriaalin tukipinnalleen. Kuorilaatta ei ole asuinkerrostaloissa eikä 
toimistorakennuksissa korvannut ontelolaatan käyttöä. Yleisimmin kuorilaattaa käyte-
tään pysäköintihallien rakenteissa, sekä teollisuusrakennuksissa. [4.] 
4.3 Asennus 
Kuorilaattojen asennus ei suuresti poikkea ontelolaattojen asentamisesta. Nostosaksia 
ei kuorilaattojen nostossa tarvitse, vaan nostoraksit laitetaan ansaisiin kiinni. Pienem-
män painonsa vuoksi ne on aavistuksen nopeampia asentaa. Kuorilaattojen asennuksen 
jälkeen ne tuetaan alapuolelta, raudoitetaan yläpuolelta ja lopuksi valetaan massiivilaatta 
päälle, mikä tekee koko rakenteesta yhtenäisen. [4.] 
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5 Esimerkkikohde As. Oy Helsingin Loggia 
 
Kuva 4 As. Oy Helsingin Loggia [5] 
5.1 Yleistietoa 
Loggia sijaitsee Helsingin kantakaupungin itäpuolella, Laajasalossa. Se on yksi ensim-
mäisistä uuden asuinalueen, Kruunuvuorenrannan kerrostaloista. Loggiassa on 50 mo-
dernia asuntoa, se on 5-kerroksinen ja siinä on 3 rappua (kuva 4). Loggiassa ei ole tyy-
pillisiä ARK:n rakentamia gryndiasuntoja, vaan siinä on HITAS-asuntoja. Asuntoja on 
kaksioista saunallisiin neljän huoneen asuntoihin. [5.] 
5.2 Runkorakenne 
Loggian runko on teräsbetonielementtirakenteinen. Runkoratkaisu on toteutettu kanta-
vien seinien ja niihin tukeutuvien laattojen muodostamana rakenteena. Ulko- ja välisei-
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näelementit kannattelevat ontelolaattavälipohjia. Kerrostasolaatta on massiivilaatalla to-
teutettu. Yläpohjarakenne on betoni-betoniliittolaattarakenteinen. Vesikattona on tasa-
kattorakenteinen, lecasoralla eristetty rakenne. Vesikaton reunat on tehty sisäkuoriele-
menteistä, jotka on tuettu vetotangoilla yläpohjaan. 
5.3 Yläpohjarakenne - kuorilaatta 
Kuorilaatta ja sen päälle valettava massiivilaatta muodostavat liittolaattarakenteen. 
Tämä on uusi ratkaisu ARK:n asuntotuotannossa ja sillä pyritään parantamaan kosteu-
denhallintaa. Alla olevassa rungon tietomallissa (kuva 5) ei vielä ole mallinnettu kuori-
laattoja vaan ontelolaatat. Kuorilaatat ovat kuitenkin samankokoisia ja samoilla paikoilla 
kuin kuvan ontelolaatat.  
 
Kuva 5 As. Oy Helsingin Loggia rungon tietomalli [6] 
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5.4 Asennus 
5.4.1 Työnsuunnittelu 
Hyvä työnsuunnittelu on laadukkaan lopputuloksen edellytys. Loggian yläpohja oli aluksi 
suunniteltu ontelolaattarakenteiseksi, mutta se muutettiin liittolaattarakenteiseksi. Tämä 
vaikutti suunnitelmien aikatauluihin, ja suunnitelma yläpohjan osalta jouduttiin tekemään 
uudelleen. Suunnitelmat pitää toimittaa elementtitehtaalle kuusi viikkoa ennen toimitusta, 
jotta ne eivät myöhästy. Tämä oli kuitenkin huomioitu, ja suunnitelmat tullaan saamaan 
ajoissa valmiiksi. Suunnitelmien saaminen työmaan käyttöön hyvissä ajoin ennen työ-
vaiheen aloitusta on kriittisen tärkeää, jotta työ saadaan toteutettua yleisaikataulun mu-
kaisesti. Työnjohtajan ja työntekijöiden tutustuminen uudenlaiseen rakenteeseen auttaa 
työvaiheen aloituksen onnistumisessa, eikä odottamattomia viivästyksiä synny. 
Elementtiasennuksen työnjohtajan tulee olla pari viikkoa asennusta edellä, miettiä val-
miiksi tulevien toimituksien ajankohdat ja tilausten tekeminen, jotta työ jatkuisi keskeyty-
mättä. Elementtiasennusryhmän etumiehen on myös hyvä olla perillä tarvittavista mate-
riaaleista, ennen kuin ne loppuvat tai kun niitä tarvitaan. Työnjohtajan hyvänä apuväli-
neenä toimii muistilista, jossa on listattuna kaikki toimitukset, ajankohdat ja tilaukset. 
Työnsuunnittelun kannalta liittolaattarakenteinen yläpohja eroaa tuennan, raudoituksen 
ja paikallavalun osalta. 
5.4.2 Työmenetelmät ja -menekki 
Loggian elementtiasennus toteutetaan 4 elementtiasentajan ja heidän apunaan toimivan 
torninosturikuljettajan yhteistyönä. Kuorilaattojen asennus tehdään kolmessa eri loh-
kossa, samoin kuin sen päälle valettava massiivilaattakin. Työvaiheet ovat seuraavan-
laiset: 
x kuorilaattojen asennus 
x kuorilaattojen tuenta 
x Elpo-hormien asennus 
x raudoitus 
x LVIS -asennukset 
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x massiivilaatan betonointi 
Kuorilaattojen asennus on hitaampaa kuin ontelolaattojen, jos otetaan huomioon niiden 
vaativa alapuolinen tuenta. Pelkkä kuorilaattojen ladonta paikoilleen on hiukan nopeam-
paa kuin ontelolaattojen. Suurin hidastava tekijä on kuorilaattojen vaatima alapuolinen 
tuennan rakentaminen. Tuentakaluston siirrot ja nostot vaikuttavat myös työn nopeu-
teen. Hitain työvaihe Loggian liittolaattarakenteisessa yläpohjassa on kuitenkin sen be-
tonointi. Alla on esimerkkejä kolmesta elementtiasentajasta koostuvan työryhmän työ-
menekeistä: 
x Mittaus   0,02 tth/m² 
x Tuenta   0,042 tth/m² 
x Kuorilaattojen asennus  0,033 tth/m² 
x Raudoittaminen  0,03 tth/m² 
x Betonointi   0,07 tth/m² 
x Muottien ja tukien poisto  0,02 tth/m². 
  
Yläpohjan pinta-alan suuruudesta riippuen työmenekki-luvut joko laskevat tai kasvavat. 
Loggian tapauksessa katto on jaettu kolmeen lohkoon, minkä johdosta työmenekkiä kor-
jataan suoritemääräkertoimella 1,08. Loggian yläpohjan rakentaminen sijoittuu kolmelle 
aikajaksolle, jotka ovat kaikki talvella. Talvesta johtuen työsaavutus hidastuu, ja se jou-
dutaan ottamaan aikataulusuunnittelussa huomioon. Alla olevasta taulukosta (kuva 6) 
ilmenee lämpötilojen vaikutus työsaavutukseen. [7.] 
 
Kuva 6 Talvihaitta- ja lisäaikaprosentit. [7] 
 
Työmenekkeihin vaikuttavat määrien ja olosuhteiden lisäksi moni muukin tekijä. Suunni-
telmat, toimitukset, työmaajärjestely, nosturi, työvälineet, välivarastointi, siirtomatkat ja 
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työnjohdon läsnäolo vaikuttavat työsaavutukseen. Ennakkosuunnittelulla onkin iso mer-
kitys myös työsaavutukseen. [7.] 
5.4.3 Aloitusedellytykset 
Ennen kuin kuorilaattoja voidaan alkaa asentamaan, on varmistettava niiden suunnitel-
mienmukaisuus. Vastaanottotarkastuksessa tulee havaita mahdolliset puutteet ja vau-
riot. Kuorilaattoja ei työmaalla varastoida, vaan ne asennetaan paikoilleen suoraan ele-
menttiautojen kyydistä. Nostokaluston on oltava kunnossa ja sen suunnittelussa on huo-
mioitava sen riittävä nostokapasiteetti. Nostoapuvälineiden, kuten nostoketjujen on myös 
oltava kunnossa ja tarkastettuja ennen nostotöiden aloitusta. Ennen kuorilaattojen asen-
tamista tulee varmistaa edellisten työvaiheiden valmiusaste, että se mahdollistaa ele-
menttiasennuksen. Hyvin laaditun elementtiasennussuunnitelman avulla päästään ta-
loudellisesti, laadullisesti, ajallisesti ja turvallisesti haluttuun lopputulokseen. [8.]  
Ennen työvaiheen aloitusta on pidettävä aloituspalaveri. Aloituspalaverissa käydään läpi 
seuraavia asioita: 
x työturvallisuus 
x työkohteen valmius 
x aikataulu 
x työmenetelmät ja suunnitelmat 
x mallityö 
x materiaali ja kalusto 
x laatuvaatimukset ja laadunvarmistus 
x olosuhteet ja suojaukset 
x työkohteen rauhoitus. 
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5.4.4 Asennukseen vaikuttavat työvaiheet 
Runkotyövaiheessa ei ole paljon päällekkäisiä työvaiheita. Elementtiryhmän lisäksi mes-
talla työskentelee ajoittain LVIS-töitä suorittavia henkilöitä. Päällekkäisyyksiltä ei koko-
naan pystytä välttymään, mutta niiden huomiointi suunnittelussa helpottaa työvaiheen 
kulkua. 
Yläpohjan kuorilaattojen asentamisen yhteydessä asennetaan mm. hormielementtejä. 
Läpiviennit pitäisi olla jo tehtaalla valmiiksi tehty, mutta suunnittelu- ja tuotantovirheiden 
takia niitä joudutaan myös työmaalla tekemään. Nämä työvaiheet tulee ottaa huomioon 
yläpohjan kuorilaattojen asennusta suunniteltaessa, sekä elementtien läpivientien ja va-
rausten aukkojen teoissa. Suuret läpivientien vaatimat reiät tehdään jo elementtitehtaalla 
ja paikanpäällä tehdään vain pienemmät aukot, jos suunnitelmiin ei tule muutoksia tai 
niissä on virheitä. Elementtitehdas määrittelee kuorilaattaan tehtävien varausten suurim-
mat koot ja minimietäisyydet toisistaan (kuva 7). [9.] 
 
Kuva 7 Kuorilaatan reikien suositeltavat sijoitusalueet. [4] 
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Kuorilaattojen asentamisen jälkeen ne on tuettava huolellisesti ennen päälle tulevaa 
massiivilaattaa. Rakennesuunnittelija laskee kuorilaatoille riittävän tuennan ja tekee siitä 
tuentasuunnitelman. Työmaalla tuentasuunnitelma käydään läpi ennen tukien asenta-
mista kuorilaattojen alapuolelle. Tuentamenetelmä ja kalusto ovat samaa kuin paikalla-
valuholvien tuennassa, mutta tuentatarve on vähäisempää, koska kuorilaatat ottavat 
osan massiivilaatan valupainosta vastaan. [9.] 
 
Rakennuksen muodoista johtuen ylä- ja välipohjia ei saada täysin tiiviiksi pelkästään on-
telo- ja kuorilaattojen avulla, vaan pieniä paikallavaluja tulee joka kerrokseen, mikä tulee 
huomioida työn edetessä. Tässä kohteessa paikallavalut ovat kuitenkin pieniä, eikä nii-
den toteutus ole vaikeaa. Ulkoseinäelementtien yläpäässä oleva valulippa toimii paikal-
lavalun topparina. 
 
Ulkoseinäelementtien päälle asennetaan matalat kuorielementit, jotka toimivat yläpohjan 
lämmöneristeen toppareina. Nämä kuorielementit asennetaan yläpohjan paikallavalun 
jälkeen. Kuorielementit tuetaan teräksisillä tangoilla kuorilaatan pintaan rakennesuunnit-
telijan ohjeiden mukaisesti (kuva 8). [9.] 
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Kuva 8 Oy Helsingin Loggia räystäsdetalji. [6] 
5.4.5 Työvälineet ja materiaalit 
Tarvittaviin nostoihin työmaalla on jo olemassa yläpohjan rakentamisvaiheessa torninos-
turi. Nosturi tulee mitoittaa siten, että sen nostokapasiteetti on huomioitu elementtien 
painon ja asennusetäisyyksien mukaan. Tällä työmaalla nosturi on kiskojen päällä, jotta 
sitä voidaan liikuttaa lohkojen edetessä. Myös elementtien varastointi tulee ottaa huomi-
oon torninosturia mitoitettaessa. [10, s. 333–335.] 
Elementtiasennuksessa tarvitaan iso määrä erilaisia työkaluja, tarvikkeita ja materiaa-
leja. Talven olosuhteet vaativat taas erikoisvarustusta ja huomiointia työn suunnittelussa. 
Elementtiasennuksessa tarvittavia työkaluja ja materiaaleja: 
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x elementtitukia 
x nostoapuvälineitä 
x saumajuotoksiin tarvittavat kottikärryt, täryttimet, petkeleet jne. 
x suojakaiteita 
x erilaisia käsityökaluja 
x asennuskorkolappuja. 
 
Työvälineet ja materiaalit vaativat jatkuvaa huolellista käyttöä ja huoltoa, jotta ne eivät 
aiheuttaisi työn keskeytymisiä. Joitakin kriittisiä työvälineitä tulee varata useampi kap-
pale, jotta hajonneen tilalle saadaan välittömästi toimiva työväline. [10, s. 333–335.] 
5.4.6 Työturvallisuus 
Kuorilaattojen asennusvaiheessa suurimmat työturvariskit ovat putoaminen ja nostoihin 
liittyvät turvallisuusriskit. Ennen elementtiasennusta on tehtävä työn turvallisuussuunni-
telma ja se on käytävä työntekijöiden kanssa läpi, miettien myös heidän kanssaan mah-
dollisia riskitekijöitä. Lisäriskin työmaalle tuo talven liukkaus joka pitää huomioita turval-
lisuussuunnittelussa ja jokapäiväisessä työskentelyssä. [11.] 
Elementtien nostotyöt tulee suunnitella ennen itse työn aloittamista huolellisesti. Pääto-
teuttaja huolehtii nostotyösuunnitelman tekemisestä. Vaativia nostotöitä varten on teh-
tävä oma erillinen nostotyösuunnitelma. Tällaisia nostoja ovat esimerkiksi kahdella nos-
turilla tehtävät nostot. [11.] 
Putoamissuojauksen suunnittelusta vastaa rakennushankkeen päätoteuttaja. Putoamis-
suojaus pitää toteuttaa niin holvilla työskentelevien kuin muualla työmaalla työskentele-
vien näkökulmasta. Henkilökohtaisten suojavarusteiden lisäksi asennusryhmällä tulee 
olla valjaat estämässä putoaminen (kuva 9). Vasta kun holvilla on kaiteet ja pienemmissä 
aukoissa aukkosuojat, niin voidaan valjaiden käyttö lopettaa. Kaikki rakennuksen sisälle 
johtavat kulkutiet tulee suojata katoksella, ja katos on oltava riittävän suuri huomioiden 
putoamiskorkeus. [11.] 
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Työmaan aloituksen ajankohdasta johtuen runkotyöt tehdään pääosin talvella, jolloin 
liukkaus on yksi suurimmista vaaran aiheuttajista. Liukkaudentorjuntaan tulee kiinnittää 
huomiota jo työtä suunniteltaessa ja tehdä tarvittavat toimenpiteet. Koko elementtityön 
asennusvaiheessa tulee kiinnittää erityistä huomiota tikkaiden ja työpukkien käyttöön ja 
henkilökohtaiseen riskinottoon. [11.] 
 
Kuva 9 Elementtiasennuksen suojavarusteet. [7] 
5.4.7 Laatu ja valvonta 
Kuorilaattojen asennuksesta ja massiivilaatan valusta työmaalla vastaa työmaan vas-
taava työnjohtaja. Hänen avukseen voidaan kuitenkin nimetä ns. vaikean rakennustyön 
johtaja, joka myös kantaa vastuun valvomastaan työstä. Vaativat betonityöt ja element-
tiasennustyöt ovat pääosin vaikeita ja kriittisiä työvaiheita, joita valvomassa on hyvä olla 
erityistyönjohtaja [10, s. 342.] 
Kuorilaattojen kohdalla kriittinen laatuun vaikuttava tekijä on niiden onnistunut, mitta-
tarkka valmistus ja asennuksen jälkeisen tuennan onnistuminen. Suurimmat jälkityöt 
syntyvät, jos kuorilaatat hammastavat alapinnastaan. Runkomestarin tulee valvoa erityi-
sesti kuorilaattojen asennustyötä ja niiden tuentaa. Myös massiivilaatan valun aikana on 
tärkeä seurata hammastuksien mahdollista syntyä. Ennen massiivilaatan kovettumista 
on vielä mahdollista tehdä pieniä korjauksia tuennassa, jotta hammastuksilta voitaisiin 
välttyä. 
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Työmaalla laaduntarkkailu ja valvonta alkavat heti elementtien vastaanottotarkastuk-
sella. Runkotyönjohtaja käy silmämääräisesti kuorilaattojen yleiskunnon ja aukkovaraus-
ten sijainnin läpi. Jos huomautettavaa on, se tulee kirjata kuormakirjaan ylös ja rekla-
moida tehdasta. Virheet elementeissä tuovat aina lisätyötä työmaalle, ja niistä on hyvä 
kirjata tehdyt työtunnit ylös, jotta virheistä aiheutunut työ saadaan laskutettua tehtaalta. 
Osaavan elementtiasennusryhmän kanssa työskentely helpottaa runkotyönjohtajan jat-
kuvaa valvontaa, jos työryhmä osaa lukea ja tulkita piirustuksia ja piirustukset ovat ajan-
tasaiset. 
5.5 Asennuksen jälkeiset työvaiheet 
Paikallavalutyön jälkeen seuraava työvaihe on muottien ja tukien poistaminen. Paikalla-
valujen muotit ja kuorilaattojen tukien poistaminen vaatii paikallavalun kovettumisen vaa-
dittuun lujuuteen, ennen kuin tuet saa poistaa. Elementtityönjohtaja seuraa betonin ko-
vettumista, kunnes se saavuttaa muotinpurkulujuuden. Muotti- ja tuentakaluston purka-
misen jälkeen aloitetaan viimeistely- ja jälkityöt. [10, s. 339–340.] 
Valupurseet tulee poistaa niin pian kuin mahdollista, kun betoni ei vielä ole saavuttanut 
lopullista lujuuttaan. Seuraava työvaihe on jälkipaikkaus. Jälkipaikkauksella paikataan 
valuun jääneitä koloja, ja tarkoituksena on saattaa betonipinnat elementtityön jälkeen 
tasoituskelpoisiksi. Pienimmät paikkaukset paikataan kipsillä juuri ennen tasoitetyön 
aloitusta. Vaikka pieniä valuun jääneitä koloja syntyy, valujen aikana täytyy huolehtia 
riittävästä tiivistyksestä, jotta liitokset ja saumat toimivat rakenteellisesti, kuten ne on 
suunniteltu. Jälkipaikkaus ei koskaan ole yhtä kestävä kuin alun perin tehty valu. 
Asennustyöhön vaikuttavat elementtien piikkaukset tehdään jo elementtien asennuksen 
yhteydessä, mutta pienemmät ja asennustyötä haittaamattomat piikkaukset tehdään jäl-
kitöiden yhteydessä. Runkotyön valmistuttua on kerroksittain huolehdittava siivouksesta 
ja raivauksesta. Kaikki ylimääräinen materiaali poistetaan ja lattiapinnat puhdistetaan, 
näin saadaan hyvät aloitusedellytykset seuraaville työvaiheille. Seuraavia isoja työvai-
heita ovat ikkuna- ja oviasennukset, väliseinien asennus ja talotekniikkatyöt. [10, s. 339–
340.] 
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6 Esimerkkikohde As. Oy Helsingin Gunilla 
 
Kuva 10 As. Oy Helsingin Gunilla. [6] 
6.1 Yleistietoa 
Gunilla sijaitsee aivan Loggiaa vastapäätä, tien toisella puolella. Gunillassa on 60 asun-
toa, ja ne ovat kooltaan pienempiä, kuin Loggian asunnot. Rakennus on 5-kerroksinen 
ja siinä 2 rappua (kuva 10). Tilaajana tässä kohteessa on sijoittaja, ja asunnot tulevat 
vuokrattaviksi. 
6.2 Runkorakenne 
Runkorakenne ei poikkea Loggian rungosta kuin yläpohjan osalta. Gunillassa yläpohja 
rakennetaan perinteisesti ontelolaattarakenteiseksi. 
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6.3 Yläpohjarakenne - ontelolaatta 
Gunillan yläpohjarakenne on perinteisesti rakennettu ontelolaatalla. Alla olevasta ku-
vasta (kuva 11) näkee, kuinka yläpohja ja räystäs tässä kohteessa tullaan toteuteutta-
maan. 
 
Kuva 11 As. Oy Helsingin Gunilla räystäsdetalji. [6] 
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7 Laadunhallinta 
7.1 Kosteudenhallinta 
7.1.1 Vesireiät 
Vesireiät ovat ontelolaattojen päihin porattuja veden poistoon tarkoitettuja reikiä. Reiät 
tehdään jo elementtitehtaalla ontelolaattojen tuotantolinjalla. Vesireikien toimivuus on 
teoriassa varmistettu jo elementtitehtaalla, mutta käytännössä niitä pitää työmaalla avata 
ja usein joudutaan poraamaan vielä lisää reikiä onteloiden vesipesiin. 
Ontelolaataston asennusvaiheessa niiden muoviset suojahatut voivat irrota, joko ennen 
ontelosaumojen valamista tai sen aikana. Saumavalun betonimassa pääsee valumaan 
onteloon, jos sitä ei ole estetty, betonimassa tukkii samalla ontelolaatan vesireiän. Huo-
lellisella työskentelyllä ja ennen valua tehtävällä onteloiden päiden tukkimisella voidaan 
minimoida itse onteloihin menevän betonin määrää. 
Rakennusaikainen kosteus, kuten sateet ja lumi, ovat suurin syy yläpohjan onteloissa 
olevaan veteen. Veden pääsyä rakenteisiin pyritään estämään kiinnittämällä bituminen 
kaistale ontelosaumojen päälle. Tämä menetelmä ei kuitenkaan takaa rakenteen veden-
pitävyyttä vaan kosteutta pääsee tästä huolimatta onteloihin ja alapuolisiin rakenteisiin. 
Seurauksena on ontelolaattojen onteloihin muodostuneita vesipesiä, joita joudutaan 
avaamaan poraamalla reikiä onteloon sen alapuolelta. 
7.1.2 Työnaikanen kattokaivo 
As. Oy Helsingin Loggiassa toteutetaan yläpohjarakenteeseen työnaikainen kattokaivo. 
Kaivon avulla pyritään ohjaamaan sade- ja sulamisvedet hallitusti rakennuksen ulkopuo-
lelle, jolloin kosteus ei pääse rakenteisiin. Vesi johdetaan kattokaivosta putkea pitkin 
alempaan kerrokseen, mistä se voidaan joko kattoa pitkin viedä seinästä ulos tai viedä 
ensimmäisestä kerroksesta suoraan maahan. Työnaikainen kattokaivo on suunniteltu 
toimivan vain sen aikaa, kunnes lopullinen vesikatto on saatu rakennettua ja vesikaton 
omat kattokaivot ovat toiminnassa. [12.] 
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7.1.3 Työnaikainen kaatovalu 
As. Oy Helsingin Loggiassa rakennuksen yläpohjarakenteeseen tehdään työnaikainen 
kaatovalu. Kaatovalun avulla ohjataan sade- ja sulamisvedet kattokaivoihin. Yläpohjan 
rakenne on kuorilaatan ja paikallavalun liittorakenne. Paikalla valetun betonipinnan ve-
denläpäisevyys on vähäisempää kuin ontelolaataston, ja kaatovalun avulla vesi ei jää 
seisomaan yläpohjan päälle. [12.] 
7.1.4 Rakenteiden kuivuminen 
Kuorilaattojen päälle valettavan betonin kuivuminen on mahdollista tässä kohteessa vain 
ylöspäin. Alapuolella oleva kuorilaatta on tehtaalta tullessaan jo tiivis ja kuiva, joten kui-
vuminen alaspäin on vähäistä. 
Sade- ja sulamisvesien kuivuminen yläpohjarakenteesta ei pitäisi muodostua ongel-
maksi, koska hyvin tehdyllä kaatovalulla vesi ohjautuu kattokaivoihin. Tämän vuoksi ve-
den imeytyminen betoniin on vähäistä, ja vähäinen imeytynyt vesi kuivaa betonista sa-
teettomina ja kuivina päivinä. Meren läheisyys tuulineen tuo tähän oman etunsa, ilman 
virtaus jo itsessään auttaa yläpohjarakennetta kuivumaan nopeammin. Vesikaton ol-
lessa valmis, laatta kuivuu edelleen tuuletetussa paputilassa. 
7.2 Mittatarkkuus ja toleranssit 
Toleranssilla tarkoitetaan mitan sallittua vaihtelua. Toleranssin lukuarvo ilmoitetaan tole-
ranssiväli ja toleranssileveys käsitteillä. Toleranssiväli ilmoitetaan joko rajamittojen tai 
sitten sallittujen poikkeamien avulla. Toleranssileveydellä tarkoitetaan rajamittojen ero-
tuksen itseisarvoa. Rajamitoilla puolestaan tarkoitetaan ääriarvoja, joiden välissä mittaa-
malla saadun mitan tulee olla. Perusmitta on suunnitelmassa oleva mitta, ja poikkeama 
tarkoittaa mitatun viivan ja vastaavan perusmitan välistä erotusta. [13.] 
Rakentamistoleranssilla (kuva 12) tarkoitetaan esim. kuorilaatan määritettyä tilaa, jonka 
rajojen sisällä sen tulee sijaita. Valmistustoleranssilla puolestaan tarkoitetaan esim. kuo-
rilaatan muotoon liittyvää tilaa. Sen muotojen tulee valmistuksen jälkeen sijaita näiden 
rajojen sisällä (kuva 14). [13.] 
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Kuva 12 Rakentamistoleranssin muodostuminen. [13] 
 
Toleranssien mittaaminen tehdään +20 °C lämpötilassa. Jos mittausolosuhteet teh-
dään poikkeavassa lämpötilassa, niin mittapituuksiin tehdään tarvittavat korjaukset 
(kuva 13), jotta toleranssit eivät vääristyisi. [13.] 
 
 
Kuva 13 Mittauskorjaukset taulukko. [13] 
 
Vaikeinta kuorilaattojen kanssa työmaalla on niiden päälle tulevan massiivilaatan va-
lun aiheuttama epätasainen paine. Epätasainen paine voi aiheuttaa kuorilaattojen 
saumojen kohdalle hammastuksia, jotka näkyvät alapuolen kattopinnassa. Vaikka 
kuorilaatat tuetaan alapuolelta poikittaissuuntaisesti niiden pituuteen nähden, niin 
silti hammastukset alapinnassa ovat mahdollisia. Mitä enemmän hammastuksia ala-
pintaan syntyy, sitä suuremmat ovat kustannukset niiden oikaisutyössä. [12.] 
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Kuva 14 Esijännitetyn kuorilaatat toleranssit. [13] 
7.3 Olosuhteet 
Olosuhteet As. Oy Helsingin Loggian runkorakennusvaiheessa ovat vaativat, rungon ra-
kentaminen alkaa syksyllä ja loppuu keväällä. Työmaa sijaitsee Helsingin Laajasalossa 
lähellä meren rantaa. Meren läheisyys lisää tuulta ja sateiden mahdollisuutta. Syksyllä 
26 
  
tuuliolosuhteet voivatkin estää elementtiasennuksen, mutta tähän voidaan kuitenkin va-
rautua ennakkosuunnittelussa. Talviolosuhteet hidastavat elementtien asennustyötä, 
mikä pitääkin ottaa huomioon jo hyvissä ajoin suunnittelussa. Jos aikataulusta tehdään 
liian kireä, niin se heikentää työn laatua sekä turvallisuutta. 
Sijainnillisesti vertailtavat työmaat ovat rauhallisella alueella. Jo rakennetun yleisen tien 
päässä sijaitsevat tontit ovat liikenteeltä eristetty, ja vain työmaaliikenne alueelle on sal-
littu. Työmaalle tulevalle tavaraliikenteelle on hyvät tilat eikä, se aiheuta työmaalle ruuh-
kaa ja työturvariskejä. 
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8 Ajanhallinta 
8.1 Asennusmenetelmä 
Asennusmetelemät eivät eroa suuresti ontelo- ja kuorilaattojen välillä. Suurimmat erot 
näiden kahden eri laatan välillä ovat kuorilaatan vaatima alapuolinen tuenta ja ontelo-
laattoihin tehtävä saumavalu. Saumavalu sitoo ontelolaataston yhtenäiseksi, kuorilaatat 
puolestaan sitoo päälle valettava massiivilaatta. Asennustyö kuorilaattarakenteisessa 
yläpohjassa etenee seuraavassa järjestyksessä: 
x alustan tasaus 
x elementtien nosto ja ladonta 
x alapuolinen tuenta 
x paikallavalumuottien tekeminen 
x raudoitus 
x betonointi. 
Asennusmenetelmä ontelolaattarakenteisessa yläpohjassa etenee seuraavassa järjes-
tyksessä: 
x alustan tasaus 
x elementtien nosto ja ladonta 
x paikallavalumuottien tekeminen 
x raudoitus 
x sauma- ja paikallavalut. 
8.2 Työryhmä 
Työryhmän vahvuus on neljä elementtiasentajaa ja torninosturinkuljettaja. Lisäksi heidän 
apunaan voi työmaan resursseista riippuen olla yksi rakennusmies tai kirvesmies teke-
mässä työturvallisuuteen liittyvät työt, kuten kaiteiden asennukset ja aukkosuojaukset. 
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8.3 Työmenekki 
Laskentataulukosta (kuva 15) nähdään että liittolaattarakenteiseen yläpohjaan menee 
enemmän työtunteja kuin perinteiseen ontelolaattarakenteiseen. Tässä tapauksessa be-
toni-betoniliittolaattarakenne tulee viemään n. 1,7 kertaa enemmän aikaa, kuin ontelo-
laattayläpohja. Vertailun rajaus tehtiin massiivilaatan valun ja ontelolaattojen saumava-
lun valmistumiseen. Tässä vertailussa ei huomioitu ontelosaumojen päälle laitettavaa 
bitumikermikaistaletta, joka edistäisi ontelosaumojen vedenpitävyyttä. Työmenekkiver-
tailussa ei laskettu aikaa työturvallisuustöille, koska se on molemmissa tapauksissa hy-
vin lähellä toisiaan ajallisesti. Kuorilaattarakenteisen yläpohjan menekkitietoihin ei huo-
mioitu kattokaivojen eikä niihin tulevien putkitusten viemää aikaa, koska kyseinen työ 
tehdään aliurakkana. Myös mittaukset tehdään aliurakkana, joten sitä ei huomioida tässä 
menekkivertailussa, koska mittaustyönmenekki on molemmissa yläpohjarakenteissa 
yhtä suuri. 
Kuorilaatta
Työnosa Työmenekki Määrä (kpl) Suoritemääräkerroin Talvityölisä (%) Kesto (tth)
Alustan tasaus 0,10 tth/kpl 120 1,08 30 16,85
Kuorilaattojen asennus 0,20 tth/kpl 120 1,08 30 33,70
Muottien ja varausten asennus 0,30 tth/kpl 120 1,08 30 50,54
Raudoitus 0,18 tth/kpl 120 1,08 30 30,33
Tuenta 0,25 tth/kpl 120 1,08 30 42,12
Betonointi 0,07 tth/m² 900 1,08 30 88,45
Muottien ja tukien poisto 0,06 tth/kpl 120 1,08 30 10,11
Yht 272,10 tth
Elem. Ryhmä 68,02 tth
8,50 tv
Ontelolaatta
Työnosa Työmenekki Määrä (kpl) Suoritemääräkerroin Talvityölisä (%) Kesto (tth)
Alustan tasaus 0,10 tth/kpl 120 1 30 15,60
Ontelolaattojen asennus 0,28 tth/kpl 120 1 30 43,68
Raudoitus, laudoitus + purku 0,23 tth/kpl 120 1 30 35,88
Muottien ja varausten asennus 0,30 tth/kpl 120 1 30 46,80
Saumavalu 0,10 tth/kpl 120 1 30 15,60
Yht 157,56 tth
Elem. Ryhmä 39,39 tth
4,92375 tv
 
Kuva 15 Työmenekki laskentataulukko. 
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9 Kustannushallinta 
9.1 Työkustannukset 
Työkustannukset saadaan selville suoraan työmenekkitiedoista. Kun työryhmä pysyy sa-
mana, niin liittolaattarakenteinen yläpohja tulee maksamaan n. 1,7 kertaa sen verran, 
mitä ontelolaattarakenteinen yläpohja tulisi maksamaan.  
9.2 Rakenteen kustannus 
Kustannusvertailussa huomioitiin hinta vain betonin osalta, jolloin betonin laadulla on 
vaikutus hintaan. Muut materiaalihinnat laskettiin suhteessa kokonaismäärien suhteella. 
Ontelolaatan ja kuorilaatan kustannus on ilmoitettu myös suhteellisena hintana (taulukko 
1). 
Taulukko 1. Suhteellinen hintavertailu 
 Ontelolaatta Liittolaatta 
Rautaa 1300 kg 9000 kg 
Betoni 18 m3 135 m3 
Tuenta  900 m² 
Suhteellinen laattahinta X €/m² 1,2 X €/m² 
Suhteellinen kokonaishinta X 2,3 X 
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9.3 Kokonaiskustannus 
Kokonaiskustannuksiltaan liittolaattarakenteinen yläpohja tulee maksamaan materiaa-
lien osalta huomattavasti enemmän kuin ontelolaattarakenteinen. Työkustannusten ero 
kahden yläpohjarakenteen välillä oli pienempi. Kuorilaattojen tuentaan tarkoitettua ka-
lustoa ei huomioitu laskelmissa, koska sen kustannusta ei voinut suhteuttaa mitenkään 
ontelolaattarakenteiseen yläpohjaan ja yrityksen hintoja ei suoraan tässä työssä esitetä. 
Rakentamiskustannukset suoranaisesti kasvavat betoni-betoniliittolaatan käytön myötä: 
x Työkustannukset lisääntyvät n. 70 %. 
x Rakenteen kustannus kasvoi n. 130 %. 
 
Epäsuorat kustannukset eivät tässä vertailussa näy. Epäsuorilla kustannuksilla tarkoite-
taan tässä yhteydessä rakenteiden kosteuden aiheuttamaa lisätyötä ja mahdollisia lisä-
työsäästöjä, joita Loggiassa kokeiltavan vaihtoehtoisen yläpohjarakenteen toivotaan 
tuottavan. Epäsuoria kustannuksia ovat mm: 
x     onteloiden kuivatus 
x     tasoitteiden korjaaminen 
x   pykällyksien oikaisu 
x     aikatauluhyöty, väliseinien aloitus 
x     rungon kuivuminen aikaistuu 
x     ontelolaattojen sauman kermitys 
x     Holviin kiinnittäminen helpompaa esim. kattopollarit. 
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10  Tutkimustulokset ja kehitysehdotukset 
Saadut tutkimustulokset ja erityisesti kustannustieto voi ensisilmäyksellä näyttää siltä, 
että yläpohjarakennetta ei välttämättä kannata vaihtaa perinteisestä mallista. Mikä tässä 
tutkimustyössä jäi kuitenkin selvittämättä, osittain siksi että käytännön tuloksia ei ollut 
vielä saatu, on epäsuorien kustannuksien säästö. 
Liittolaattarakenteinen yläpohja on uusi kokeilu ARK:lla, ja käytännön menekkitietoja siitä 
ei vielä ole saatu. Kun tämä työvaihe alkaa esimerkkikohteessa, sille olisi hyvä perustaa 
oma littera ja kerätä sinne kaikki suoranaiset kustannukset, mitä tähän rakenteeseen 
liittyy. Näin saadaan arvokasta kustannus- ja aikatietoa käytännön kokemuksen kautta. 
Kerätty menekkitieto toimii tulevaisuuden kohteiden laskennan perustana. 
Rakenteen kustannuksiin vaikuttaminen ei tämän tutkimuksen perusteella ole suurta 
mahdollisuutta. Toimittajien kanssa tehdyt sopimukset määrittelevät tuotteille tietyn hin-
tatason. Työmenetelmien muuttamisella, esim. raudoituksen tekeminen nopeammin teh-
tävällä, rullattavalla raudoitteella, tuo suuremman työsaavutuksen, mikä pienentää käy-
tettyä työmäärää. 
Rakennusaikaisessa kosteudenhallinnassa on vielä parannettavaa, ja tässä tutkimuk-
sessa esimerkkinä ollut menetelmä on varteenotettava vaihtoehto, jotta koko rakennusta 
ei tarvitsisi lähteä peittämään runkotöiden valmistuttua, tämä nostaisi rakentamiskustan-
nuksia huomattavasti. 
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11 Yhteenveto 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia kahden erilaisen yläpohjarakenteen ominai-
suuksia ja tehdä vertailua niiden välillä kosteudenhallinnan näkökulmasta. Rakennusai-
kainen kosteus on ollut ongelma jo kauan, mutta vasta lähivuosina siihen on alettu kiin-
nittämään huomiota myös julkisuudessa. Kosteudenhallinnan parantamiseen työmaalla 
lähdettiin etsimään parannusta yläpohjan rakenteen muutoksella. Ratkaisua lähdettiin 
etsimään perehtymällä alan kirjallisuuteen ja internetistä löytyvään tietoon. Myös haas-
tatteluja ja omia kokemuksia hyödynnettiin lopputuloksen saamiseksi. 
Esimerkkikohteen vastaavalla työnjohtajalla oli ajatus toteuttaa täysin uudenlainen ylä-
pohjaratkaisu, jota ei ARK:n tuotannossa ollut vielä tehty. Uuden rakenteen toiminta pe-
rustuu sade- ja sulamisveden hallittuun ohjaukseen ja poistoon, ilman että se pääsisi 
rakennuksen sisälle. Tällä ratkaisulla pyritään parantamaan kosteudenhallintaa sillä ai-
kaa kun vesikattoa rakennetaan. 
Vaikka suoranaiset kustannukset nousevatkin moninkertaisiksi verrattuna ontelolaatta-
rakenteiseen yläpohjaan, niin epäsuorat kustannukset, joita kosteus rakenteissa aiheut-
taa, tulevat pienemmiksi. Esimerkkikohteessa oli tämän opinnäytetyön tekovaiheessa 
elementtiasennus käynnissä ensimmäisessä lohkossa, joten tulevaisuus näyttää, miten 
tämän pilottihankkeena toimiva yläpohjarakenne tulee säästämään kosteuden aiheutta-
mia kustannuksia ja mahdollistamaan aikaisemman sisätyövaiheiden aloituksen. 
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